

Bereich 472: Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners mittels Dipel ES über Gebläsekanone in 2013				
Terminplanung - Stand 13.05.2013				
lfd. Nr.	Straßen- bzw. Flächen-bäume	Straßenabschnitte bzw. Flächen	Einsatzzeitraum	Fachfirma
1	FläB	Babelsberg: Domstraße (Spielplatz)	16. bis 18.05.**	IKW
2	FläB	Babelsberg: Eichenweg (Durchgang am Autohaus)	16. bis 18.05.**	IKW
3	FläB	Babelsberg: Friedhof Goethestraße	16. bis 18.05.**	IKW
4	FläB	Babelsberg: Plantagenplatz (Spielplatz)	16. bis 18.05.**	IKW
5	FläB	Babelsberg: Rudolf-Breidscheid-Straße zwischen Plantagen- und Umlandstr. (entl. Trampelpfad und Kleingärten)	16. bis 18.05.**	IKW
6	FläB	Babelsberg: Rudolf-Breidscheid-Straße (Spielplatz)	16. bis 18.05.**	IKW
7	StrB	Babelsberg: Rudolf-Breidscheid-Straße zwischen Fontane- und Bebelstraße	16. bis 18.05.**	IKW
8	FläB/StrB	Babelsberg: Weberplatz	16. bis 18.05.**	IKW
9	FläB	Eiche: südlich Waldrand Großer Herzberg; Baumhaselring, Herzbergstraße	13. bis 15.05.	DKD
10	FläB/StrB	Jägervorstadt: Eingang zum Stiftungspark, An der Einsiedelei	13. bis 15.05.	DKD
11	StrB	Kartzow: Fahrländer Chaussee (zwischen Fahrland und Kartzow)	13. bis 15.05.	DKD
12	FläB	Klein Glienicke: Louis-Nathan-Allee	16. bis 18.05.**	IKW
13	FläB	Marquardt: Bahnhof Marquardt, Feldweg entlang Bahnhof (kleine Waldfläche Stadt)	13. bis 15.05.	DKD
14	FläB/StrB	Potsdam Süd: Industriegebiet, Waldflächen, Verkehrshof / Handelshof und Beethovenstraße	15. bis 17.05.*	B+L
15	StrB	Potsdam West: Forststr. (abschnittsweise) (voraussichtl. kein Einsatz, da Umleitungsstrecke)	noch offen	DKD
16	FläB	Potsdam West; Spielplatz Geschwister-Scholl-Straße**	13. bis 15.05.	DKD
17	FläB	Potsdam West; Spielplatz Knobelsdorffstraße	13. bis 15.05.	DKD
18	FläB/StrB	Stern: Kohlhasenbrücker Straße (abschnittsweise)	16. bis 18.05.**	IKW
19	FläB/StrB	Stern: Turmstraße (nähe Wendeschleife und im Bereich der Haus-Nr. 21)	16. bis 18.05.**	IKW
20	FläB	Teltower Vorstadt; Neuer Friedhof, Vorplatz, Ost- und Südseite	15. bis 17.05.*	B+L
21	FläB	Waldstadt I: Drewitzer Straße (nur Sommerweg)	15. bis 17.05.*	B+L
22	FläB	Waldstadt I: Grünfläche und Verbindungsweg, Erich-Weinert Straße / Friedrich-Wolf-Straße	zurückgestellt	B+L
23	FläB	Waldstadt I: Meisenwäldchen; Am Stadtrand/ Meisenweg	zurückgestellt	B+L
24	FläB	Waldstadt II / Siedlung Eigenheim, Waldflächen Ravensberggestell; zwischen Zum Kahleberg / Saarmunder Straße und Hasensprung	15. bis 17.05.*	B+L
25	FläB	Waldstadt II / Siedlung Eigenheim, Waldrandfläche Am Wald, Zum Kahleberg (Bereich Sportplatz), Ende Caputher Heuweg	15. bis 17.05.*	B+L
26	FläB	Waldstadt II: Waldspielfläche, Zum Jagenstein	15. bis 17.05.*	B+L
27	FläB/StrB	Waldstadt: Heinrich-Mann-Allee (mindestens Sommerweg, Weg entlang Tram)	15. bis 17.05.*	B+L
28	FläB	Zentrum: Freundschaftsinsel	15. bis 17.05.*	B+L
* Bei witterungsbedingten Hinderungsgründen stehen der 22. und 23.05.2013 als Ausweichtermine zur Verfügung.				
** Bei witterungsbedingten Hinderungsgründen steht der 21.05.2013 als Ausweichtermin zur Verfügung.				

Allgemeiner Hinweis: Firmen mit einem eigenen Leistungsangebot zur Bekämpfung des EPS sind u.a. auch über den Fachverband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau Berlin u. Brandenburg e.V. (033203 88960) zu erfragen.