



# Meilensteine der „Bauphasen“ im Detail (I)



- Projektplanvorstellung für/mit SVV, Mitarbeiter LHP, kom. Unternehmen + org. Zivilgesellschaft (Mai – Sep. 2014)
- repr. Bürgerbefragung (Sep. 2014)
- Beginn Infokampagne Stadtöffentlichkeit (ab Sep. 2014)



Ziele:

- Akteure sensibilisieren
- Feedback zum Projektplan


- Beteiligungsveranstaltungen mit SVV, Mitarbeitern der LHP und organisierter Zivilgesellschaft (17. Sep. – 17. Okt. 2014)
- sanfter Dialogeinstieg mit der Stadtöffentlichkeit durch Stadtraumplakate und Online-Dialog (15. Okt. – Anfang Nov.)
- Auswertung der repräsentativen Bürgerbefragung (Anfang Okt. 2014)



Ziele:

- Zentrale Themen und Anliegen identifizieren

- Beteiligungsveranstaltungen mit örtlichem Bezug [*genauer Zuschnitt noch unklar*] (Nov. – Anfang Dez. 2014)
- Beteiligungsveranstaltungen nach Handlungsfeldern [*Felder werden auf Basis der 2. Phase definiert*] (12. Jan. – Anfang März 2015)
- begleitender Online-Dialog (Nov. 2014 – März 2015)



Ziele:

- Hinweise/Vorschläge für gesamtstädtische, lokale und GB-spezifische Ziele erhalten

# Meilensteine der „Bauphasen“ im Detail (II)

## Phase 4 Auswertung/Vorentwurf („Richtfest“)

- Erarbeitung Vorentwurf auf Basis der Hinweise Phase 2+3 (April 2015)
- Vorentwurf als MV für SVV (Ende April 2015)



### Ziele:

- schlüssiger Vorentwurf
- Verpflichtung der SVV

## Phase 5 Textarbeit („Innenausbau“)

- Beteiligungsveranstaltung mit SVV zum Vorentwurf (Anfang Mai 2015)
- Öffentlichkeitsbeteiligung zum Vorentwurf (Mai 2015)



### Ziele:

- Feinschliff des Vorentwurfs durch SVV und Öffentlichkeit

## Phase 6 Beschluss („Einweihung“)

- Erarbeitung finaler Entwurf auf Basis der Hinweise Phase 5 (Juni 2015)
- Bürgerbefragung und abschl. Beschluss SVV (vor Sommerpause 2015)



### Ziele:

- finalisierter Entwurf
- Annahme in Bürgerbefragung